Prot. n. 0019707 del 12/09/2023 - [UOR: DIRAMM - Classif. X/4]

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di CATANZARO

D. D. G. 1079

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i modificato e integrato parzialmente dal Decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 92 del 18/04/2019;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti ancora vigenti;

VISTA la determina a contrarre (DDG n° 842 del 5/7/2022) con la quale è stata autorizzata l'acquisizione del "Servizio di allestimento e noleggio spazi mediante l'installazione di tendostrutture, complete di pavimentazione ed impianti, per lo svolgimento dell'attività didattica dei corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche a.a.2022-2023", mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del suindicato decreto, per un importo a base di gara pari ad € 417.150,00, di cui euro 12.150,00, quali oneri di sicurezza (oltre IVA come per legge), non soggetti a ribasso, per l'intera durata del servizio;

VISTO il contratto rep. n. 405/2022 stipulato, in data 30 settembre 2022, con la Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 -88100 Catanzaro, per l'affidamento del "*Servizio di allestimento e noleggio spazi mediante l'installazione di tendostrutture, complete di pavimentazione ed impianti, per lo svolgimento dell'attività didattica dei corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche a.a.2022-2023*, con scadenza 30 giugno 2023, per l'importo di € 392.850,00 oltre Iva di cui 12.150,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'intera durata del servizio;

88100 Catanzaro - Viale Europa *(località Germaneto)* - Tel. 0961.36964045 - Fax 0961.3694046

SB

PRESO ATTO che con DDG n. 1022 del 07.08.2023, il servizio in oggetto, inizialmente previsto per nove mesi, è stato prorogato di un ulteriore mese prevedendo un costo aggiuntivo pari ad € 32.148,00 a cui si aggiungono € 1.350,00 quali oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;

PRESO ATTO del perdurare dell'esigenza, manifestata dalle varie strutture didattiche, di avvalersi del *Servizio di allestimento e noleggio spazi mediante l'installazione di tendostrutture, complete di pavimentazione ed impianti*, anche per il nuovo anno accademico 2023/2024, a causa del persistere dei problemi logistici legati alla carenza di aule;

VISTA la nota prot. n. 18278 del 22/8/2023 con la quale è stato chiesto alla Società LA ROSA FIERE S.R.L. di manifestare la propria disponibilità allo svolgimento del *Servizio di allestimento e noleggio spazi mediante l'installazione di tendostrutture, complete di pavimentazione ed impianti*, per ulteriori 9 mesi, da ottobre 2023 a giugno 2024, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1 lett b), nei limiti massimi previsti dal successivo comma 7 dello stesso articolo, che consente una modifica del contratto a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

PRESO ATTO della disponibilità manifestata, in data 24 agosto, tramite pec, dalla Società LA ROSA FIERE S.R.L. a garantire il servizio per ulteriori 9 mesi, da ottobre 2023 a giugno 2024, alle condizioni previste dall'Università;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii, che consente le varianti, ai contratti di appalto, in corso di validità, per servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale quando un cambiamento del contraente comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi;

CONSIDERATO che nel caso di specie un cambiamento del contraente comporterebbe notevoli disguidi legati allo smontaggio e rimontaggio delle tendostrutture, con il riconoscimento dei relativi costi e la richiesta delle relative autorizzazioni;

VISTO il comma 7 dell'articolo succitato che prevede che l'eventuale modifica possa avvenire purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

VALUTATA l'indifferibilità e l'urgenza del servizio di noleggio in oggetto al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività didattica per il prossimo Anno Accademico.

TENUTO CONTO che il valore del contratto iniziale ammonta ad euro € 392.850,00, di cui euro 12.150,00, quali oneri di sicurezza (oltre IVA come per legge), non soggetti a ribasso, la variazione in aumento è da stimarsi in euro 196.425,00, di cui euro 6.075,00, quali oneri di sicurezza (oltre IVA come per legge);

VALUTATA la necessità e la convenienza, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per il nuovo anno accademico, di procedere ad una variazione in aumento del contratto rep. n. 405/2022 stipulato, in data 30 settembre 2022, con la Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 - 88100;

RITENUTO sussistendone le condizioni di legge, di procedere ad una variazione in aumento del contratto rep. n. 405/2022 stipulato, in data 30 settembre 2022, con la Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 -88100, affidando alla stessa lo svolgimento del *Servizio di allestimento e noleggio spazi mediante l'installazione di tendostrutture, complete di pavimentazione ed impianti*, per ulteriori 9 mesi, da ottobre 2023 a giugno 2024, per l'importo di euro 196.425,00, di cui euro 6.075,00, quali oneri di sicurezza (oltre IVA come per legge);

DISPONE

Per le motivazioni di cui al preambolo che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

ART. 1 Si approva la variante in aumento del contratto stipulato con rep. n. 405/2022 stipulato, in data 30 settembre 2022, con la Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 -88100, per l'importo di euro 196.425,00, di cui euro 6.075,00, quali oneri di sicurezza (oltre IVA come per legge), per la durata di 9 mesi, da ottobre 2023 a giugno 2024.

ART. 2 Si affida alla Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 -88100, il *Servizio di allestimento e noleggio spazi mediante l'installazione di tendostrutture, complete di pavimentazione ed impianti*, per ulteriori 9 mesi, da ottobre 2023 a giugno 2024, per l'importo di euro 196.425,00, di cui euro 6.075,00, quali oneri di sicurezza (oltre IVA come per legge);

ART. 3	Si autorizza l'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ad imputare sulla Voce COAN CA.04.42.01.03 "Noleggi e spese accessorie" del bilancio vigente l'importo di euro 79.879,50 (IVA inclusa), a favore della Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 - 88100 Catanzaro – PI 03098210796 (periodo ottobre/dicembre).
ART.4	Si autorizza l'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali a prevedere sulla Voce COAN CA.04.42.01.03 "Noleggi e spese accessorie" del bilancio di previsione l'importo di euro 159.759,00 (IVA inclusa), a favore della Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 - 88100 Catanzaro – P.I.03098210796 (periodo gennaio/giugno 2024).
ART. 5	la comunicazione dell'avvenuta variante all'ANAC e la pubblicazione della stessa sulla sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii;

Si acquisisce il presente provvedimento al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 12.09.2023

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli